
ID Nome attività Durata Inizio

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2 g lun 07/05/12
2 Recinzione aree di cantiere 2 g? lun 07/05/12
3 Definizione della viabilità del cantiere e segnaleticazone di lavoro 1 g? mer 09/05/12
4 Impianto elettrico di cantiere 1 g? gio 10/05/12
5 Delimitazione aree e stoccaggio materiali di diversa natura e genere 1 g? ven 11/05/12
6 FONDAZIONI 13 g? mer 09/05/12
7 Operazioni di scavo 3 g mer 09/05/12
8 Casseratura armatura e getto delle platea di fondazione 8 g? lun 14/05/12
9 Disarmo delle casserature di sostegno 2 g? lun 04/06/12

10 REALIZZAZIONE BLOCCHI DI LOCULI 38 g mer 06/06/12
11 Armatura setti murari 11 g? mer 06/06/12
12 Posa in opera dei fornetti di loculi 5 g? lun 18/06/12
13 Getto setti murari 5 g? lun 25/06/12
14 Casseratura armatura e getto soletta copertura 10 g? lun 02/07/12
15 Posa in opera delle finiture esterne dei loculi 10 g? lun 16/07/12
16 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 50 g? lun 21/05/12
17 Realizzazione impianto di raccolta acque meteoriche e allaccio nuove fontane 50 g? lun 21/05/12
18 REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA 50 g? lun 21/05/12
19 Impianto elettrico di illuminazione 50 g? lun 21/05/12
20 SMONTAGGIO CANTIERE E CONSEGNA LAVORI 50 g? lun 21/05/12
21 Smontaggio del cantiere 50 g? lun 21/05/12
22 DURATA TOTALE DEI LAVORI 60 g lun 07/05/12
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